



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಆಚ್ಛಿಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ವಿಷಯ: Package No 02 (Package consists of 14 works) ಕಾಮಗಾರಿ
ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್, EIRL
ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:
BBMP/EE/BTP/WO/164/2018-19, Dated: 17.11.2018

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ
ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 07 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ
ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-
ಕೋಡ್: ಪಿ-3158 ರಂತೆ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನದಂತೆ Benaka Developers & Project Pvt.
Ltd. ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.



ಮುಂದುವರೆದು, Package No 02 (Package consists of 14 works) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು
ಸ್ಥಳೀಯಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ
ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ,
ಸ್ಥಳೀಯಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ
ಮೊತ್ತ ರೂ.98598995.50 ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್‌ನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 14779292.56
ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು
ಅನುಮೋದಿತ Benaka Developers & Project Pvt. Ltd. ರವರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.
98610893.05 ಗಳ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಬರುವಂತೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ:

- | | | |
|-------------------------------|---|-------------|
| 1. ಅನುಮೋದಿತಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಮೊತ್ತರೂ. | : | 98610893.05 |
| 2. ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್‌ನ ಮೊತ್ತರೂ | : | 14779292.56 |
| 3. ಮಾರ್ಪಾಡುಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತರೂ. | : | 98598995.52 |
| 4. EIRL ಮೊತ್ತರೂ | : | 3220252.58 |

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಮೊತ್ತ ರೂ.
98610893.05 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವು
ರೂ. 98598995.52 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವು ಅನುಮೋದಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ
ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, Comparative Statement, EIRL ಹಾಗೂ Work Slip ಗಳಿಗೆ
ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
6)	1. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ. 2. ವರ್ಕ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮೊತ್ತವಾದರೂ. 14779292.56 ಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ. 3. EIRL ಮೊತ್ತ ಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ.  ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 07  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)  263/18 20/3/18 ಸಿ.ಪಿ. 2/3
8)	ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (6) ರವರೆಗಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 07 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-ಕೋಡ್: ಪಿ-3158 ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ Package No 02 (Package consists of 14 works) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು M/s. Benaka Developers & Project Pvt. Ltd. ರವರಿಗೆ BBMP/EE/BTP/WO/164/18-19 ದಿನಾಂಕ: 17-11-2018 ರಂತೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪರಿಮಾಣಗಳು ಸ್ಥಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಮಾಣ ಮತ್ತು ಏಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತಾಳೆಯಾಗುವಂತೆ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ (ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ ರೂ.



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಟ್ರಷ್ಚೆ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟ್ರಷ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚ್ಛೆಗಳು
---------------	---------------------------

98610893.05 ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. 98598995.00 ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, Workslip amount Rs. 14779292.56 ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- 1) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. : 940.00 ಲಕ್ಷಗಳು
- 2) ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ ರೂ. : 98610893.05
- 3) ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. : 98598995.50
- 4) ವರ್ಕ್ಸ್‌ಪ್ಲಾನ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. : 14779292.58 (ಶೇ.14.99% ರಷ್ಟು)

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವು ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, Comparative Statement, EIRL ಹಾಗೂ Work Slip ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

[Signature] 30/03
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್‌ರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,

[Signature] 30/03

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ ರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ Package no-02 (Package consists of 14 works) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.940.00ಲಕ್ಷಗಳು
2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.9,85,98,995.50ಗಳು
3. ವರ್ಕ್ಸ್‌ಪ್ಲಾನ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.1,47,79,292.58(14.99%)ಗಳು
4. ಇವಿಆರ್‌ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.32,20,253.00(3.27%)ಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ವರ್ಕ್ಸ್‌ಪ್ಲಾನ್, ಇವಿಆರ್‌ಎಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

(13) ಮು. 01/04/2023

[Signature]
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

(14) EE (BRI)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಪು.ತಿ.ನೋ